

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE.

DATA: 07/02/2024 BDI: 29,77%

VERBAO: 07/02/2024

MESES: 29,77%

84,44%

47,48%

0,00%

0,00%

DESCRICOAO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.

LOCAL: MUNICIPIO DE URUOCA-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.052,37	100,00 % R\$ 1.052,37						100,00 % R\$ 1.052,37
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.586,00	6,70 % R\$ 2.116,26	23,28 % R\$ 7.353,22	22,41 % R\$ 7.078,42	19,74 % R\$ 6.235,08	24,32 % R\$ 7.681,72	3,55 % R\$ 1.121,30	100,00 % R\$ 31.586,00
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 72.187,59	100,00 % R\$ 72.187,59						100,00 % R\$ 72.187,59
4	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	R\$ 429.345,34		10,00 % R\$ 42.934,53	30,00 % R\$ 128.803,60	30,00 % R\$ 128.803,60	30,00 % R\$ 128.803,61		100,00 % R\$ 429.345,34
5	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 377.985,45		40,00 % R\$ 151.194,18	30,00 % R\$ 113.395,64	20,00 % R\$ 75.597,09	10,00 % R\$ 37.798,54		100,00 % R\$ 377.985,45
6	PRAÇA	R\$ 8.809,45			100,00 % R\$ 8.809,45				100,00 % R\$ 8.809,45
7	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 191.589,48		30,00 % R\$ 57.476,84			50,00 % R\$ 95.794,74	20,00 % R\$ 38.317,90	100,00 % R\$ 191.589,48
		R\$ 1.112.555,68	R\$ 75.356,22	R\$ 258.958,77	R\$ 249.277,66	R\$ 219.445,22	R\$ 270.078,61	R\$ 39.439,20	R\$ 1.112.555,68
			R\$ 75.356,22	R\$ 334.314,99	R\$ 583.692,65	R\$ 803.037,87	R\$ 1.073.116,48		

NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130


Version do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20272

ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376

Version do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20272



COMPOSIÇÃO DO BDI															
	OBRA:	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE.	DATA : 07/02/2024      BDI : 29,77%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA-CE.														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE.														

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>5,32%</b>

<b>Benefício</b>		
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

NOVO  
CAMINHO  
CONSTRUTORA  
LTDA:326  
41253000  
130

Assinado de  
forma digital  
por NOVO  
CAMINHO  
CONSTRUTORA  
LTDA:32641253  
000130  
Versão do  
Adobe Acrobat  
Reader:  
2024.004.20272

ANTONIO  
LEONARDO  
O ALVES  
FERNAND  
ES:06596  
328376

Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO  
LEONARDO  
ALVES  
FERNANDES:065  
96328376  
Versão do  
Adobe Acrobat  
Reader:  
2024.004.20272

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE.	DATA : 07/02/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE VIAS NA AVENIDA JOAO JOSE E RUA JOSE RAIMUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	FONTE SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE.	84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

NOVO  
CAMINHO  
CONSTRUT  
ORA  
LTDA:3264  
125300013  
0

Assinado de  
forma digital por  
NOVO CAMINHO  
CONSTRUTORA  
LTDA:326412530  
00130  
Versão do Adobe  
Acrobat Reader:  
2024.004.20272

ANTONIO  
LEONARD  
O ALVES  
FERNAND  
ES:065963  
28376

Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO  
LEONARDO  
ALVES  
FERNANDES:0659  
6328376  
Versão do Adobe  
Acrobat Reader:  
2024.004.20272