



CARTA DE PROPOSTA

EMPRESA: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 14.218.683/0001-62

Meruoca, 06 de outubro de 2021

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Urucoca/Ce
Tomada de Preços N° - 023108.2021
Sr. Presidente

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto desta licitação pelo Valor global de R\$ 1.056.313,75 (Um milhão cinqüenta e seis mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), de acordo com os orçamentos em anexo, referente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE.** O prazo de execução e conclusão é de acordo com os cronogramas em anexo.

Caso nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Danilo Escócio de Souza, Carteira de Identidade N° 2002009142736, Expedida em 04/10/2002, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública do Ceará e CPF N° 022.758.123-77.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Informamos que o bdi adotado para execução dos serviços é de acordo com a composição em anexo. Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros. Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços. Declaramos que o início dos serviços será de até 10 (DEZ) dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviços. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,
Danilo Escócio de Souza

Danilo Escócio de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 022.758.123-77

Danilo Escócio de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE 46958 - CPF: 022.758.123-77

Handwritten initials and marks: 'R', 'J', and a checkmark.

CNPJ: 14.218.683/0001-62
Rua Airton Senna, s/n Palestina - Meruoca - CE
Fone: 88- 9.97146586
email: decengenharia2011@hotmail.com

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.

PLANILHA ORÇAMENTARIAL

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE UROCOA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UROCOA

LICITANTE: 023108.2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS:

180 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

DATA: 08/10/2021

INSCRIÇÃO: SEINFRA

SINAPI

327 SEM DESONERAÇÃO
322/2021 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 24,14%

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARRA TOSCANO
 DISTRITO DE CAMPANHÃO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA
 LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

EDITAL DE Nº 02104/2021

FORMA DE PREÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DATA: 05/10/2021
 PERÍODO: 027 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2021054 SEM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EDI: 24.1474
 PARA: 028
 DATA: 05/10/21



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	EDI %	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL	
							SEM EDI	COM EDI	SEM EDI	COM EDI
4.1.6	88881	RISO ORIENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2020	SINAPI	M2	1.320,00	24,14	25,22	33.260,40	8.038,80	41.299,20
4.1.7	88889	CAIACAO EM VIO FIO	SINAPI	M2	739,10	24,14	3,68	2.720,28	687,88	3.379,14
4.1.8	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA ORGANIZADA	SEINFRA	M2	10.550,00	24,14	1,28	13.622,40	3.275,10	16.897,50
							VALOR TOTAL:		13.856.518,78	

Um Milhão Oitocentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Trinta e Nove e Setenta e Oito Centos e Setenta e Oito Reais

Daniel Escócio de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 46858 - CPF: 022.758.123-77

R
 R



1/h

RESUMO DO ORÇAMENTO



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TERRELA DO CAVALO DENTRO DO CAMPANÁRIO ZONA RURAL DA SÉ DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

EMPRESA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

NÚMERO DE FOLHA DE PREÇOS Nº: 0231102021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CINCO CENTO E CINQUENTA) DIAS

FUNÇÃO	VALOR	VALOR : 26.1496		CÓDIGO
		RECURSOS	RECURSOS	
RECURSOS	26.149,60	14,70%	71,07%	04/2021
RECURSOS	26.149,60	14,70%	71,07%	04/2021
RECURSOS	0,00%	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	1.145,00	4,38
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	87.200,00	3,33
3	LAGOA BRASA - CAMPANÁRIO	305.634,20	11,68
3.1	PAVIMENTAÇÃO	305.634,20	11,68
4	CONTEÚDO DO AÇO: PREFEITURA - SÉ	714.237,74	27,32
4.1	PAVIMENTAÇÃO	714.237,74	27,32
VALOR TOTAL:		1.000.315,94	100,00

Uma cópia do orçamento e todos os documentos e anexos estão à disposição da Comissão de Licitação.

Danillo Escócio de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44958 / CPF: 022.758.123-77

Handwritten initials: A, P, A



Daniel Escócio de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE 46958 - CPF: 022.758.123-77

[Handwritten signature]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4.1.1. COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AVALIAÇÃO DE PREÇOS (R\$)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4.1.2. BOMBA (COTAÇÃO DE PREÇOS) (R\$)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4.1.3. BOMBA (COTAÇÃO DE PREÇOS) (R\$)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SEI Nº 123456789 - 2023 - LICITAÇÃO Nº 123456789 - 2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE.
EMPITELE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
DATA DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 023108.2021
PRazo de execução dos serviços: 150 (CINCO E CINQUENTA) DIAS

DATA:	05/10/2021	PREÇO:	29,14%
PERÍODO:	PRECATORIO	INSCRIÇÃO:	02/2021
SINALETA:	02/2021	COMPOSIÇÃO:	112,00% 71,07%
SINALETA:	202104	COMPOSIÇÃO:	112,00% 71,07%

15

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcelado	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	1.143,30	100,00	1.143,30									100,00	1.143,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,53	37.238,52	15,01	5.589,50	14,90	5.540,54	35,04	13.040,38	28,03	10.457,96	7,02	2.614,14	100,00	37.238,52
3	LADDA RASA - CAMPANÁRIO	28,75	303.894,20	50,00	151.847,10	50,00	151.847,10							100,00	303.894,20
4	CONFORMO DO AÇUDE - PREMUOCA - SIII	67,62	714.237,74					50,00	357.118,87	40,00	285.695,10	10,00	71.423,77	100,00	714.237,74
			1.056.313,76	15,01	158.570,90	14,90	157.395,04	35,04	370.167,26	28,03	286.133,06	7,01	74.037,91		1.056.313,76
				15,01	158.573,30	29,91	315.975,54	64,94	686.172,79	92,98	932.275,85	100,00	1.056.313,76		

Danillo Escócio de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 48958 - CPF: 022.758.123-77

✗

✗ ✗



COMPOSIÇÃO DO BDI



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

DATA: 05/03/2021

BDI: 24,14%

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

FORTE	VERBA	HORA	DIAS	REP.
SENTRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SVAPI	2021/04 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

DATA DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 02/108.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	2,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,80
TOTAL		4,62
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,62
III - IMPOSTOS		
	CCFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPFB (4,50%, AFERAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
TOTAL		8,65

BDI = 24,14%

$$(1+AC+S+R+G*(1+DF))*(1+L)*(1-I)-1$$


Danilo Escócio de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 46958 / CPF: 022.758.123-77



20/

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
DATA DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 020109.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

DATA: 05/10/2021
VERIFIC:
SENTRA: 027 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2021/04 SEM DESONERAÇÃO
CONDIÇÕES PRÓPRIAS

SD: 24,14%
HORA: 112,78%
MÊS: 71,07%
REP: 05/2021
HORA: 112,78%
MÊS: 71,07%
REP: 05/2021
CONDIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	NSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGETS	8,00	8,00
A9	SECOXO	0,00	0,00
	TOTAL	38,80	38,80
B	GRUPO B		
B1	Recesso Semanal Remunerado	17,94	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,00	3,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	13,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,10
C3	Férias indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,70	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	8,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	8,45

Hora: 112,78%
 Mensal: 71,07%

A + B + C + D

Danillo Escócio de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 46953 - CPF: 022.758.123-77